



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
П Р И К А З**

от 12.11.2024

№ 1423-а

г. Анапа

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2024 – 2025 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2024 – 2025 учебном году и на основании «Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 – 2025 учебном году» (утвержденной 25 октября 2024 г.), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2024 – 2025 учебном году, согласно приложению к приказу.

2. Отделу содержания образования и организационной работы управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Карпенко Н.В.) довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить разработку и утверждение Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2024 – 2025 учебном году.

3.2. Предоставить в отдел содержания образования и организационной работы управления образования утвержденную Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательном учреждении в 2024 – 2025 учебном году в срок до 22 ноября 2024 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Н.В. Рябоконт

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12.11.2024 № 1423-а

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования город-курорт Анапа в 2024 – 2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году.	июль - октябрь 2025 года	управление образования (далее - МОУО)
1.2.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании: в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
1.3.	Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9,11 в 2025 году.	июль-август, октябрь 2025 года	МКУ ЦРО
1.4.	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска» выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август-сентябрь 2025 года	МОУО
1.5.	Подготовка сборника результатов ГИА-9,11 2024 года	июль-сентябрь 2025 года	МКУ ЦРО
1.6.	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещании для ответственных лиц в ОО	октябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
1.7.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 1 степени и 2 степени	август 2025 года	МКУ ЦРО

1.8.	Представление итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на семинарах руководителей общеобразовательных учреждений, муниципальных тьюторов, учителей – предметников, специалистов муниципальных методических служб, председателей ПК.	октябрь-декабрь 2024 года	МОУО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11 (12) (по заявке ОУ).	октябрь 2024 года – май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.2.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в основной период в 2025 году.	август-сентябрь 2025 года	руководители ОУ
2.3.	Командирование на обучение в ИРО учителей-предметников, муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ
2.4.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку (по заявкам ОУ)	октябрь 2024 года - май 2025 года	МКУ ЦРО
2.5.	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль – сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.6.	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9,11 (12) классов: имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку и для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2024 года – май 2025 года.	МКУ ЦРО, ОУ
2.7.	Организация участия в вебинарах для педагогов и обучающихся образовательных учреждений.	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ
2.8.	Организация работы тьюторов предметных областей.	по отдельным планам	МКУ ЦРО
2.9.	Участие в семинарах, круглых столах (в очной форме и/или в онлайн формате) школ, в том числе с низкими результатами, по запросу МО: 1) для педагогов, 2) для обучающихся	январь-апрель 2025 года	МКУ ЦРО, ОУ

2.10.	Участие в мастер классах учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях ГБОУ ИРО КК	январь-апрель 2025 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.11.	Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами, преподающих в 9, 11 классах (темы из раздела 4. САО)	февраль, март 2025 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.12.	Участие в вебинарах для учителей –предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь – декабрь 2024 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.13.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	МКУ ЦРО, ОУ
2.14.	Участие в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	МКУ ЦРО, ОУ
2.15.	Направление в общеобразовательные учреждения навигационной карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	декабрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.16.	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования	октябрь 2024 года – апрель 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.17.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	октябрь-ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.18.	Организация участия в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков).	в течение года	МОУО, МКУ ЦРО
2.19.	Участие в видеоконсультациях по учебным предметам председателей ПК для учителей, преподающих в 9-х классах в 2024-2025 учебном году	ноябрь-декабрь 2024 года	МКУ ЦРО, ОУ
2.20.	Участие участников ГИА-11 в подготовке председателями (заместителями председателей) ПК ГИА-11 видеоконсультаций по учебным предметам	ноябрь-декабрь 2024 года февраль-апрель	МКУ ЦРО, ОУ

		2025 года	
2.21.	Методическое объединение учителей русского языка и литературы на тему «Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и литературы».	март 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.22.	Мастер-класс на тему «Методы и приемы работы при написании сочинения в 11 классе».	ноябрь 2024 года	МКУ ЦРО
2.23.	Методическое объединение на тему «Особенности подготовка обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах».	декабрь 2024 года	МКУ ЦРО
2.24.	Обучающий семинар учителей истории и обществознания «Эффективные методы подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов ОГЭ повышенного уровня сложности».	февраль 2025 года	МКУ ЦРО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня (приказов управления образования) по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о работе телефона «горячей линии» - о создании рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году - об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении ГИА-9 в 2025 г.; - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; - об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; - об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения»; - об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 	<p>октябрь 2024 года</p> <p>ноябрь 2024 года</p> <p>январь 2025 года</p> <p>январь 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>март 2025 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО

	<p>обучающимся с ОВЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проведении обучения общественных наблюдателей ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в мае-июне, сентябре 2025 года; - о доставке экзаменационных материалов ГИА-9 в ППЭ и РЦОИ в основной и дополнительный периоды; - о доставке выпускников, организаторов в пункты проведения экзаменов. 	<p>апрель 2025 года</p> <p>май-июнь, август-сентябрь 2025 года</p> <p>май-июнь, сентябрь 2025 года</p> <p>май-июнь, сентябрь 2025 года</p>	
3.2.	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня (приказов управления образования) по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; - о проведении ГИА-11 в досрочный период, основной период, дополнительный - о проведении обучения общественных наблюдателей ГИА-11. 	<p>январь-февраль 2025 года</p> <p>март 2025 года (при наличии участников), май-июнь, сентябрь 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p>	
3.3.	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проведении итогового сочинения (изложения) - о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) 	<p>ноябрь 2024 года, январь, апрель 2025 года</p> <p>декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО
3.4.	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году - о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования 	<p>февраль, март, апрель 2025 года</p> <p>март 2025 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО

3.5.	Направление в общеобразовательные учреждения обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию, рассмотрение на совещании обновленных методических рекомендаций	ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.6.	Направление в общеобразовательные учреждения «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам (для организации работы)	ноябрь – декабрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.7.	Направление в общеобразовательные учреждения обновленных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии», рассмотрение на совещании методических материалов по проведению ИРР	октябрь-ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.8.	Направление на подготовку экспертов ПК в соответствии с утвержденным графиком и порядком подготовки	декабрь 2024 года – январь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.9.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
3.3.	Обеспечение общеобразовательных учреждений федеральными, региональными, муниципальными документами (методическими материалами): - по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах; - по итоговому сочинению (изложению) в 11 (12) классе; - по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками; - рекомендации по проведению родительских собраний; - рекомендации по оформлению информационных	октябрь 2024 года - май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО

	<p>блоков в школьных библиотеках;</p> <p>- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</p> <p>- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.</p>		
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка технической базы ОУ для проведения ГИА.	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	МОУО, ОУ
4.2.	Распределение денежных средств, выделяемых МО из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2025 году	январь-февраль 2025 года	МОУО
4.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА.	февраль-август 2025 года	МОУО
4.4.	Подготовка документов на оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов ППЭ)	июль-июль 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие в совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 - сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.2.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Рособранадзором, ФИПИ, ФЦТ, ФИОКО	октябрь 2024 года – июль 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.3.	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-11)	по графику Рособранадзора	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.4.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль-май 2025 года (по отдельному региональному плану)	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.5.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах МО с педагогическими и другими работниками,	октябрь-декабрь 2024 года	МОУО, ОО

	привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году		
5.6.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.7.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в РИС ГИА-9 и ГИС-11	ноябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.8.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2025 года	МОУО
5.9.	Участие в подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-9: - в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; - в проведении практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; - в тренировке заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9	март-апрель 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.10.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров и ППЭ	февраль – март 2025 года	МОУО, МКУ ЦР, ОУ
5.11.	Участие в обучении и квалификационных испытаниях экспертов ПК ГИА-11, ПК ГИА-9, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.12.	Участие в мониторинге прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль – апрель 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.13.	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.14.	Участие в обучающих вебинарах для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2025 года (по мере необходимости)	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.15.	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и	Май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО,

	обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9		ОУ
5.16.	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ. -экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 	апрель-май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
5.17	Обеспечение общественных наблюдателей инструктивными материалами по проведению ГИА.	апрель-май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.	по графику и письмам Рособнадзора	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.2.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май-июнь 2025 года	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.3.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года- май 2025 года	МОУО
6.4.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	МОУО МКУ ЦРО, ОУ
6.5.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	МОУО МКУ ЦРО, ОУ

6.6.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2025 года, март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	МОУО МКУ ЦРО, ОО
6.7.	Участие в совещании и собеседовании проводимых МОНиМП КК, с председателями и заместителями председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года- май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.8.	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	Ноябрь 2024 года	МОУО МКУ ЦРО, ОО
6.9.	Проведение мониторинга предполагаемой численности: - участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому. ; - участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6.10.	Получение обновленных ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для организации и проведения ГИА-11 в ППЭ	Октябрь 2024 года – февраль 2025 года	МОУО
6.11.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.12.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года- апрель 2025 года	МОУО
6.13.	Организация взаимодействия с УВД в г-к Анапа в целях обеспечения охраны правопорядка на ППЭ и управлением здравоохранения в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА в ППЭ.	март-апрель 2025 года май-июль 2025 года сентябрь 2025 года	МОУО

6.14.	Направление кандидатур для формирования предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года – январь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.15.	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ.	ноябрь 2024 года - май 2025 года	МОУО, ОУ
6.16.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов.	февраль-сентябрь 2025 года	МОУО
6.17.	Проведение мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании. Направление в МОНиМП КК списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё.	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.18.	Создание базы граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	февраль-сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.19.	Взаимодействие с представителями СМИ для получения аккредитации для освещения экзаменационной кампании 2025 года с СМИ	февраль-май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.20.	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	МОУО, МКУ ЦРО
6.21.	Участие в онлайн наблюдении за ходом проведения ГИА-11	согласно расписанию ГИА-11 в 2025 году	МОУО, МКУ ЦРО
6.22.	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	По графику Рособнадзора март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.23.	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.24.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	По графику Рособнадзора октябрь 2024 года, март-май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.25.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся и по математике с обучающимися	февраль 2025 года, март 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ

6.26.	Участие в совещаниях ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и руководителями ОУ по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее-РИС) и подготовки к ГИА в 2024 году.	Ежемесячно	МОУО, МКУ ЦРО
6.27.	Организация участия в совещаниях специалистов ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников с ОВЗ в ГИА в 2025 году.	ноябрь-декабрь 2024 года	МОУО
6.28.	Организация обучения общественных наблюдателей участвовавших в проведении ГИА в 2025 году	май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.29.	Мониторинг движения выпускников 9 классов, выбывших и прибывших в РИС ГИА-9.	ежемесячно	МКУ ЦРО, ОУ
6.30.	Формирование ППЭ и распределение участников по ППЭ на ГИА.	ноябрь 2024 года - март 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.31.	Организация доставки экзаменационных материалов в РЦОИ	апрель - сентябрь 2025 года	МОУО
6.32.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА по доставке участников и организаторов в ППЭ в 2025 году.	апрель - сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, МКУ ХЭК
6.33.	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференций.	по плану МОНиМП КК	МОУО, МКУ ЦРО
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2025 года	МОУО
7.2.	Организация работы ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в период проведения ГИА в 2025 году	МОУО
7.3.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	МОУО

	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 года	МОУО, ОУ
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора и медиа-плану	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
8.2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, центра развития образования, специализированных сайтов, в том числе:</p> <p>1) о датах проведения итогового сочинения (изложение), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложение);</p> <p>2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	<p>МОУО, МКУ ЦРО</p>


8.3.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, управления образования, образовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период).</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>МОУО, МКУ ЦРО, ОУ</p>
8.4.	<p>Информирование на сайте УО, ОУ обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с доверсиями на сайте ФИПИ</p>	<p>ноябрь – декабрь 2024 года</p>	<p>МОУО, МКУ ЦРО, ОО</p>

8.5.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11; ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
8.6.	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)	постоянно	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
8.7.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	МКУ ЦРО, ОУ
8.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года, март-апрель 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
8.9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	ноябрь 2024 года- февраль 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
8.10.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году.	ноябрь 2024 года- сентябрь 2025 года	МОУО
8.11.	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах МОУО, МКУ ЦРО, ОУ.	постоянно	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ

8.12.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
8.13.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2025 году	ноябрь, декабрь 2024 года, январь, февраль 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1.	Осуществление мониторинга за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА.	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.2	Осуществление мониторинга за ходом подготовки к ГИА: 1) реализации планов подготовки и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2025 года, сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.3.	Осуществление мониторинга за проведением подготовки лиц привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА-11:	февраль - май 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.4.	Осуществление мониторинга за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОГЭ.	февраль-сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.5.	Осуществление наблюдения за проведением итогового сочинения (изложения).	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.6.	Осуществление наблюдения за проведением итогового собеседования в 9-х классах.	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.7.	Проведение собеседований с администрацией ОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2025 году	январь - апрель 2025 года	МОУО

9.8.	Осуществление мониторинга по организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	ноябрь – декабрь 2024 года, январь-февраль 2025 год, август 2025 год	МОУО, МКУ ЦРО,
9.9.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	МОУО, МКУ ЦРО,
9.10.	Участие в собеседовании со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году.	декабрь 2024 года - февраль 2025 года	МОУО

Начальник управления



Н.В. Рябоконт